

Mois	Tâches
Août	Approbation du programme du sport étudiant
	Préparation des contrats des entraîneurs
	Modifier les lettres et les contrats s'il y a lieu
	Achats des équipements
	Planifier le tournoi de sélection des équipes de golf
	Réserver le transport pour le tournoi de sélection des équipes
	Vérification des trousse de premiers soins
	Vérification des feuilles de conformité
	Recrutement des entraîneurs
	Mettre la programmation sur le site internet
	Envoyer le HTML du programme aux parents
	Remettre la lettre, le contrat et le guide à tous les joueurs de soccer
	Planifier le premier entraînement de soccer le mercredi de la première semaine de la rentrée
	Septembre
Recrutement des joueurs en basket, soccer, golf et cross-country	
Préparation des documents relatifs à l'inscription des joueurs	
Signature des contrats	
Camp de sélection des équipes de basket et de soccer	
Réunion des entraîneurs de soccer extérieur	
Avis de participation des équipes de soccer et en cross-country	
Tournoi de sélection des équipes de golf	
Inscription des joueurs de golf	
Planification des plateaux sportifs	
Préparer aide-mémoire pour la réunion de soccer	
Rencontre des équipes de soccer extérieur et de basket	
Réunion des responsables des sports	
Recruter les officiels mineurs en basketball	
Tournée de vérification des installations sportives	
Vérification de la réglementation générale de l'ARSER	
Vérification des règlements spécifiques aux disciplines	
Signature des contrats des entraîneurs	
Octobre	Planification des tournois de basket
	Réunion des entraîneurs de basket
	Calendrier des équipes de basket
	Réunion des entraîneurs de soccer intérieur

	Inscription des équipes de soccer intérieur et de basket
Mois	Tâches
Octobre	Réunion des responsables des sports
	Assemblée générale annuelle
	Tournée de vérification des installations sportives
Novembre	Rencontre des équipes de soccer intérieur
	Tournée de vérification des installations sportives
Janvier	Réservation de la Cage aux sports pour la gala sportif
	Tournée de vérification des installations sportives
Février	Inscription des équipes de flag football
	Planification de la prise des photos officielles des équipes
	Rencontre de l'équipe de flag football
	Tournée de vérification des installations sportives
Mars	Évaluation des joueurs
	Préparation des mises en candidature du gala d'excellence de l'ARSER
	Réunion des entraîneurs de golf
	Prise des photos officielles des équipes
	Tournée de vérification des installations sportives
Avril	Débuter la rédaction du rapport annuel
	Préparation du gala sportif
	Sélectionner le membre du Temple de la renommée
	Commander les trophées et les plaques du gala sportif
	Tournée de vérification des installations sportives
	Début du recrutement des entraîneurs
Mai	Envoyer le programme du sport étudiant aux futurs élèves
	Envoyer les lettres d'invitation aux joueurs et à leurs parents pour le gala
	Envoyer les lettres d'invitation aux entraîneurs pour le gala
	Envoyer les lettres d'invitation au personnel de l'ARSER
	Inviter les membres du personnel au gala sportif
	Rencontre des équipes de golf
	Tournée de vérification des installations sportives
	Envoyer un communiqué au Courrier (Gala régional)
	Recruter les entraîneurs
Juin	Assister à la réunion des responsables des sports
	Planifier les achats d'équipement

	Commander les uniformes si nécessaires
	Réaliser l'inventaire des équipements
	Préparer les prévisions budgétaires du programme du sport étudiant
	Remise du rapport annuel
	Commande des vêtements du programme
	Tournée de vérification des installations sportives
	Envoyer un communiqué au Courrier (Gala sportif)
	Recrutement des entraîneurs